

Møteprotokoll

Formannskap

Dato:	02.03.2022 kl. 14:30 – 15:20
Sted:	Teams (Hasteparagrafen)
Arkivsak:	19/00345
Møtende medlemmer:	På Teams: Dag Sigurd Brustind, Lill-Grethe Fosshaug, Hugo G. Olsen, Bente Mikalsen, Linn Katariina Henriksen, Eidar Tøllefsen
Møtende varamedlemmer:	
Forfall	
Fra administrasjonen møtte:	På Teams: Hildegunn Thode Dalsnes (kommunedirektør), prosjektleder Kristian Pedersen, Leder Areal og byggesak Trond Hanssen, leder Næring, samfunn og kultur Terje Andreassen.
	Andre tilstede på Teams: avisen iHarstad
Protokollfører:	Sonja Johansen
Merknader:	Møteinnkallingen kommer for sent ut til å kunne forberede seg godt nok.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>15/22</u>	22/00042-3	Covid - kompensasjon bedrifter, runde 6	3
<u>16/22</u>	14/00046-159	Ny behandling - beslutning om oppstart for utbygging av Engenes havn	4

Hamnvik, 02.03.2022

Dag Sigurd Brustind
Ordfører

Godkjent:

Hugo G. Olsen

Eidar Tøllefsen

Saker til behandling

15/22 Covid - kompensasjon bedrifter, runde 6

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.03.2022	15/22

Møtebehandling i Formannskap 02.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Formannskapet vedtar å tildele Norled kr 250 000,- i Covid kompensasjon for tapte driftsinntekter for kiosken MF lbestad

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet vedtar å tildele Norled kr 250 000,- i Covid kompensasjon for tapte driftsinntekter for kiosken MF lbestad

16/22 Ny behandling - beslutning om oppstart for utbygging av Engenes havn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.03.2022	16/22
2 Kommunestyret		

Møtebehandling i Formannskap 02.03.2022:

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

Nytt pkt 2:

Det vises også til kommunestyrets budsjettvedtak (47/21) punkt 11, som lyder slik; «Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket».

Nytt pkt 3:

Det er gjennomført et positivt møte mandag 28. februar i Oslo med Nærings- og Fiskeridepartementet. Her har vi fremlagt behovene for tilleggsbevilgninger vedrørende utdypning ned til -10,3 meter, bevilgning til strandkantdeponi samt vårt behov for innfrielse av forskutteringsbeløp kroner 95 millioner rett etter prosjektets avslutning. Søknad er sendt Kystverk/departement. Det er likevel behov for å redusere den finansielle usikkerheten i prosjektet og samtidig skape nødvendig rom for prosjekt Engenes havn dersom ekstrabevilgninger likevel ikke skulle innfris av staten/kystverket som forutsatt. Dette gjøres i all hovedsak ved å iverksette tiltak i kommunens investeringsbudsjett og fondsstruktur.

Nytt pkt 7:

Kommunedirektør gis i oppdrag å snarest innhente pris på sprengning av berg ved innseilingen til Engenes havn, ned til -10,3 meter. Hensikten er å sondere muligheten for sprengningsarbeider som ikke kan gjennomføres ved en senere anledning og etter at ny molo er på plass.

Votering

Det ble votert over kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg av omforent forslag. Enstemmig vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling

*Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å*

1. Gjennomføre utbygging i henhold til forskutteringsavtalen forutsatt at det skapes en økonomisk reserve for prosjektet.
2. Det vises også til kommunestyrets budsjettvedtak (47/21) punkt 11, som lyder slik; «Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket».
3. Det er gjennomført et positivt møte mandag 28. februar i Oslo med Nærings- og Fiskeridepartementet. Her har vi fremlagt behovene for tilleggsbevilgninger vedrørende utdypning ned til -10,3 meter, bevilgning til strandkantdeponi samt vårt behov for innfrielse av forskutteringsbeløp kroner 95 millioner rett etter prosjektets avslutning. Søknad er sendt Kystverk/departement. Det er likevel behov for å redusere den finansielle usikkerheten i prosjektet og samtidig skape nødvendig rom for prosjekt Engenes havn dersom ekstrabevilgninger likevel ikke skulle innfris av staten/kystverket som forutsatt. Dette gjøres i all hovedsak ved å iverksette tiltak i kommunens investeringsbudsjett og fondsstruktur.
4. Følgende prosjekter utsettes til prosjektet er ferdigstilt:
 - Kunstgressbanen i Hamnvik utsettes (kroner 6 millioner)
 - Uteområde Ibestad skole utsettes (kroner 2 millioner)
 - Deler av rammen til Kommunale bygg utsettes (kroner 1,6 millioner)
 - Stedsutvikling Hamnvik utsettes (kroner 0,4 millioner)
5. Inntekter fra fibersalg (6 millioner) avsettes til ubundet investeringsfond for Engenes havn
6. Avsatte midler til infrastruktur og næringsformål holdes tilbake frem til prosjektet er ferdigstilt (2 millioner)

7. Kommunedirektør gis i oppdrag å snarest innhente pris på sprengning av berg ved innseilingen til Engenes havn, ned til -10,3 meter. Hensikten er å sondere muligheten for sprengningsarbeider som ikke kan gjennomføres ved en senere anledning og etter at ny molo er på plass.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar å

1. Gjennomføre utbygging i henhold til forskutteringsavtalen forutsatt at det skapes en økonomisk reserve for prosjektet.
2. Følgende prosjekter utsettes til prosjektet er ferdigstilt:
 - Kunstgressbanen i Hamnvik utsettes (kroner 6 millioner)
 - Uteområde Ibestad skole utsettes (kroner 2 millioner)
 - Deler av rammen til Kommunale bygg utsettes (kroner 1,6 millioner)
 - Stedsutvikling Hamnvik utsettes (kroner 0,4 millioner)
3. Inntekter fra fibersalg (6 millioner) avsettes til ubundet investeringsfond for Engenes havn
4. Avsatte midler til infrastruktur og næringsformål holdes tilbake frem til prosjektet er ferdigstilt (2 millioner)