




TOPP 10 – Illestad, 2017



Næringsutvikling (SNU)




- **Milepæler:**
 - Mulighetsstudie mineraler.
 - Innvilget 13.09.17
 - BYREG / Næringsplan (reg/komm)
 - Utkast klar oktober -17
 - Prospekt Breivoll industriområde utarbeidet
 - Må adm behandles ytterligere.
 - UNI forsikring
 - Plan om etablering i Ibestad 1.oktober
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**
 - 150 000 fra næringsfond til mulighetsstudie

Mulighetsstudien mineraler

- Prosjektets målsetning er å avdekke og utrede ulike realistiske utviklingsalternativer for å igangsette en ev. industriell gruvedrift.

Finansieringsplan	2017	2018	2019	2020	2021
Egeninnsats grunneier (timebasert)	150 000				
Kommunal egenfinansiering	150 000				
Kommunal egeninnsats(timebasert)	150 000				
NGU	262 300				
Troms fylkeskommune	475 000				
Sum finansiering	1 187 300				

Fiber SR og Ytre Andørja (RM)



Milepæler:

- * Kostnadskalkyle Straumen – Vasskaret / Straumen – Årbostad ca. kr. 5 millioner.
- * uke 32 Alternative løsninger
 - Telenor og Telia kommer med alternativ
- * uke 34 Politisk behandling i formannskapet
 - Kostnad Sørrollnes inkl. Sørrollnesfisk kr. 2,7 mill
- * uke 35 Politisk behandling i kommunestyret
 - Implementering av politisk vedtak
 - nye milepæler følger, som en konsekvens av politisk vedtak.

Fremtidig Omsorg (HSO)

Milepæler:

- Byggekomite
- Søknad til husbanken innen desember 2017
 - Energiform
 - Arkitektkonkurranse, ferdigstille rom og funksjonsprogram
- Handlingsplan, ivaretar sentrale føringer fra myndigheter, og oppretter og reviderer planer i HSO samt arbeider med informasjon og planlegger fremtidige tjenester.

Utfordringer:

- Valg av energiform, bes om en politisk beslutning
- Framdriftsplan med korte frister, ferdigstille søknad til husbank
- Dreie omsorgstjenesten fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester

Anbefalinger:

Tverrfaglig samhandling (OV/HSO/PNU)



Intet nytt fra forrige møte 24.8.17.

- Områder
 - Bedre tverrfaglig tidlig innsats/BTTI. Alle enheter OV/HSO/PNU/H-dir/KorusNord
 - Realfagskommune Barnehagene/Ibestad skole/Andøra Montessori/Udir/UiT
 - Begynneropplæring. Barnehagene/Ibestad skole/UiT
 - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Barnevern/barnehage/skole/HSO/BUF-dir
 - Inkluderende barnehage og skolemiljø. Bofellesskap, barnevern, kultur, barnehagene og skolene/Udir
 - Livsgledehjem HSO/skole/barnehage
- Utfordringer:
 - Langsiktig utviklingsarbeid, lite frie ressurser til plan-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid. TTT



Arealplan Utmark (PNU)

- **Milepæler:**

- Kart over kommunen med områder som kan foreslås tiltak på skal være klart til utsendelse grunneierlag/utmarksdag uke 10. FORSINKET. Anbefalte kart forelegges formannskapet i møtet 10 mai. FORSINKET, levert ut i møte 20 juni.
- Møter med grunneierlag/utmarksdag starter uke 17. FORSINKET, utsendelse av kart til lagene med forslag til møtetidspunkt etter at FM har godkjent de som er utarbeidet.
- Utkast til høring ferdig uke 42, FORSINKET

- **Utfordringer:**

- Tidsressurser

- **Anbefaling:**

- Lage ny, realistisk milepælplan som hensyntar seksjonens arbeider høsten 2107

Beredskapsplan (ADM)



- **Milepæler:**
 - Kompetanse – Internopplæring kommunal beredskap (påbegynt)
 - Kurs i DSB CIM ved Lars Kristian Gjertsen (*Midtre-Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt - MHSFD*) (November)
Ferdigstille ROS-analyser (Høst 2017).
 - Oppdatere nåværende beredskapsplan og legge den fram for politisk behandling (Vinter 2017/2018).
 - Ny øvelse 27. oktober 2017.
 - Øvelse med UiT (5. oktober).
- **Utfordringer:**
 - Omfattende. Antas å ta lengre tid enn beregnet.
 - Forankring (Linjen)
- **Anbefaling:**



Digital kommune (ADD)

Milepæler:

- Utarbeide lokal digitaliseringssstrategi.
- Innføre velferdsteknologi.
Først: Vurdering og valg av teknologisk plattform for velferdsteknologi.
- Digital skole.
Rendyrke det som allerede har fått en god oppstart.


Utfordring:

Økonomi


Anbefaling:

Delta på aktuelle kurs/konferanser for å holde seg oppdatert.

Industriområde (PNU)



- **Milepæler:**
 - Fysisk oppstart på plassen uke 3.
 - Fullføring uke 26.
 - Formell overlevering 5 juli.
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**
 - Planlegge videre prioritering og økonomi for utvikling av området.
Ferdigstillelse, promovering mot aktuelle interessenter, fremtidig kai.



Nytt Rådhus (RM)

Milepæler:

- | | | |
|--------|--|----|
| uke 12 | Utkast til forslag fra arkitekt, inkl. kostnadskalkyle
type grov. | OK |
| uke 13 | Brukermeldvirkning | OK |
| uke 18 | Tilbakemelding til arkitekt | OK |
| uke 25 | Sluttføring av skisseprosjekt | OK |
| uke 34 | Formannskap | |
| uke 39 | Kommunestyre | |
| uke 44 | Ferdig prosjektert | |
| uke 47 | Anbuds dokumenter legges ut på Doffin | |
| uke 51 | Anbudsåpning | |

1. juli 2018 Innflytting