



TOPP 10 – Ibestad, 2017

**Nærings
utvikling**

**Fremtidig
omsorg**

**Bered
skapsplan**

**Nytt
Rådhus**

**Arctic
Race of
Norway**

**Organisa
sjons
kultur**

**Service
Nivå**

**Fiber
SR og
Ytre
Andørja**

**Areal
plan
utmark**

**Industri
område**

FV-848



Næringsutvikling

- **Milepæler:**
 - Mineralprosjekt:
 - Avventer oppstart til finansiering er klar. Forventer dette er avklart uke 5 (ref saksbehandler Tore Østgård).
 - Motivasjonskonferanse 5.april (Egen orienteing)
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**
 - Motivasjonskonferanse NF: 50 000,-



Næringsutvikling

- **Næringsfond - status**

Næringsfond-aktive tilsagn

År	Navn	Sum	Utbetalt	Rest	Gyldig
28.11.16	SALDO næringsfond			1 945 000	
2016	Hanne Lind Kelgesen	200 000		200 000	03.11.17
2016	HH Handel (Joker)	250 000		250 000	03.11.17
2016	Dan Erik Antonsen	50 000		50 000	03.11.17
2016	Sasha Agafonov (Massasje)	50 000		50 000	03.11.17
2016	Andørja Adventures	100 000	70 000	30 000	25.04.17
2016	Andre Skog	74 000		74 000	25.04.17
2016	Sea Eco	52 000	23 200	28 800	25.04.17
2015	Årsand Friluftspark	50 000		50 000	01.08.16
2015	Thomas Tøllefsen	180 000	135 000	45 000	21.12.17 Utsettelse til 30.03.17
2015	A. Paulsen & sønner	200 000	150 000	50 000	22.06.16
2014	Ibestad bygg & skipsservice	150 000	112 500	37 500	26.04.16
	Til disposisjon 2017			1 079 700	



Arctic Race of Norway

- **Milepæler:**
 - 20. Februar – Seminar Bardufoss med alle involverte kommuner.
 - 10-12.mars – Seminar Nice med alle interessenter.
 - 28-30. april – Seminar Leeds med alle involverte kommuner.
 - 30. mai – seminar ? med alle involverte kommuner.
 - 10-13. august – Arctic Race of Norway
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**
 - Skape en kjempe folkefest!



Fiber SR og Ytre Andørja

- **Milepæler:**
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**

Fremtidig Omsorg (HSO)

Milepæler:


- Mulighetsstudie, ferdig.
- Lokalisering

Utfordringer:

- Husbanken, samlokalisering av sykehjem og omsorgsbolig m/heldøgnsbemanning
- Kostnadsoverslag
- Overholde tidsfrister

Anbefalinger:

- Gjennomføre møte med Husbanken for å søke om forståelse for at sykehjem og omsorgsboliger må ha nær tilknytning til hverandre.



Organisasjonskultur (rådmann)

- **Milepæler:**

Opplæring av alle medarbeidere og ledere gjennomført

Implementering og oppfølging av metode i 2017, på enhetsnivå

Evaluering; Ultimo 2017

- **Utfordringer:**

Mangel på ressurser

- **Anbefaling:**

At temaet tas av 10-på topp, da kulturendring er en langsom prosess som inneholder svært mange ulike momenter. Prosjektet er nå i sitt tredje driftsår.



Arealplan Utmark (PNU)

- **Milepæler:**
 - Kart over kommunen med områder som kan foreslås tiltak på skal være klart til utsendelse grunneierlag/utmarkslag uke 10.
 - Møter med grunneierlag/utmarkslag starter uke 17
 - Utkast til høring ferdig uke 42

Utfordringer:

- Kapasiteten hos PNU kan bli anstrengt, avhengig av annet arbeide.

Anbefaling:



Beredskapsplan

- **Milepæler:**
 - Kompetanse - Ass. rådmann og seksjonsleder PNU skal på intensivkurs i kommunal beredskap i uke 9.
 - Ferdigstille ROS-analyser (vår 2017)
 - Oppdatere nåværende beredskapsplan og legge den fram for politisk behandling (sommer/høst 2017)
 - Iverksette øvelser (høst 2017)
- **Utfordringer:**
 - Kompetanse
 - Økonomi
- **Anbefaling:**

Gi relevant kompetanse til linjeledelsen.



Servicenivå (ass rådmann)

Milepæler:

- Utarbeide tjenestebeskrivelser innen HSO (ferdig) og Oppvekst – (vår 2017)
- Utarbeide rutiner til seksjonene for å informere servicetorget om aktuelle endringer, herunder oppdatering av seksjonenes hjemmesideområde (januar 2017)
- Brukerundersøkelser 2017 – Samarbeid med seksjonslederne
- Innføre telefontider ved legekantoret.
- Oppdatere egen hjemmeside for legekantoret.

Utfordring:

- Å finne et akseptabelt servicenivå som er i samsvar mellom innbyggernes behov/ønsker og kommunens ressurser/økonomi

Anbefaling:

- Se på alternative plattformer for delingsplattformer (intern informasjon).



Industriområdet (PNU)

- **Milepæler:**
 - Fysisk oppstart på plassen uke 3.
 - Ferdigstillelse uke 26.
- **Utfordringer**
 - Økonomi. Det vil komme økte kostnader pga. mangler i anbudsgrunnlaget og i tillegg mere løsmasser som igjen fører til at det må tilføres steinmasser utenfra.
- **Anbefaling:**
 - Økning av økonomiramme utover dagens sak.



Nytt Rådhus

- **Milepæler:**
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**