



TOPP 10 – Ibestad, 2017

Nærings
utvikling

Fremtidig
omsorg

Bered
skapsplan

Nytt
Rådhus

Arctic
Race of
Norway

Tverr-
faglig
Sam-
handling

Digital
kommune

Fiber
SR og
Ytre
Andørja

Areal
plan
utmark

Industri
område

FV-848



Næringsutvikling (SNU)

- **Milepæler:**
 - Motivasjonskonferanse gjennomføres 5. april.
 - Mulighetsstudie mineraler planlagt ferdig 30.juni.
 - Bygda kystslag overtar FUGLØ våren -17
 - Regional nærings/utviklingsplan planlagt ferdig høst 17.
 - Kommunal næringsplan planlagt ferdig høst -17.
- **Utfordringer:**
 - Mineraler: Søknad ikke ferdigbehandlet TFK.
- **Anbefaling:**



Arctic Race of Norway (SNU)

- **Milepæler:**
 - 7. April: Planlagt dato for orienteringsmøte lag/foreninger
 - (10-12.mars – Seminar Nice med alle interessenter.)
 - 28-30. april – Seminar Leeds med alle involverte kommuner.
 - 30. mai – seminar ? med alle involverte kommuner.
 - 10-13. august – Arctic Race of Norway
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**



Fiber SR og Ytre Andørja (ADM)

Milepæler:

- * uke 13 Bredbåndfylket Troms fremlegger økonomiske kalkyler
- * uke 17 Alternative løsninger
- * uke 22 Politisk behandling i formannskapet
- * uke 24 Politisk behandling i kommunestyret
- * Implementering av politisk vedtak
 - nye milepæler følger, som en konsekvens av politisk vedtak.

Fremtidig Omsorg (HSO)

Milepæler:

- Mulighetsstudie fra Norconsult, ferdig.
- Lokalisering – 3 alternative til lokasjoner
- Sendt bredt ut til lokale foreninger for uttalelse, mange innspill innkommet.
- Telefonmøte med Husbanken i mars, de er positiv til mulighetsstudie.
- Handlingsplan, parallelt arbeid i fremtidig omsorg. Ivaretar sentrale føringer fra myndigheter, og oppretter og reviderer prosedyrer i HSO samt arbeider med informasjon og planlegger fremtidige ytelser.
 - Tjenestetilbud, velferdsteknologi
 - Hverdagsmestring, dagtilbud til demente
 - Brukerundersøkelse, arbeidsstidsordninger
 - Kompetanseplan, rus og psykiatriplan

Utfordringer:

- Husbanken, søknad
- Kostnader
- Overholde tidsfrister

Anbefalinger:

- Ferdigstille saksframlegg om prosjekteringsstart nytt sykehjem og omsorgsboliger m/heldøgnsbemanning



Tverrfaglig samhandling (OV/HSO)

- **Milepæler**
 - Bedre tverrfaglig tidlig innsats/BTTI. Alle enheter OV/HSO.
 - Statuskartlegging april 17
 - Kommunegruppe møte mai 17
 - Utviklingsplan inkludert kompetanse juni 17
 - Pilotering høst 17
 - Realfagskommune Barnehagene/lbestad skole/Andørja Montessori
 - Strategi. Ferdig ✓
 - Lokal nettverksdialogsamling 24. og 25. april 17
 - Praksisaksjoner i barnehager og skoler vår 17
 - Involvering av foresatte vår 17
 - Søknad om forlengelse av pulje 2 ut 2018 6.4.17 ✓
 - Begynneropplæring. Barnehagene/lbestad skole
 - 4 dagers kompetanseutvikling i begrepsundervisning/BU. 2.1, 21. og 22.2 og 31.5
 - Felles plan for begynneropplæring for barnehager og skole. September 17
 - Livsgledeykehem
 - Oppstarts samtale 18.04.17
 - Informere ansatte, starte holdningsarbeid
 - Livsgledekonsulent, søke mulig konsulent Barnevern
 - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn – søke tilskudd 3.4.17 ✓
- **Utfordringer:**
 - Langsiktig utviklingsarbeid. Praksisendring tar lang tid. Holde retning og progresjon over flere år.
- **Anbefaling:**



Arealplan Utmark (PNU)

- **Milepæler:**
 - Kart over kommunen med områder som kan foreslås tiltak på skal være klart til utsendelse grunneierlag/utmarkslag uke 10.
 - Møter med grunneierlag/utmarkslag starter uke 17
 - Utkast til høring ferdig uke 42

Utfordringer:

- Kapasiteten hos PNU kan bli anstrengt, avhengig av annet arbeide.

Anbefaling:



Beredskapsplan (ADM)

- **Milepæler:**
 - Kompetanse – Internopplæring kommunal beredskap (?)
Ferdigstille ROS-analyser (vår 2017).
 - Oppdatere nåværende beredskapsplan og legge den fram for politisk behandling (høst 2017/vinter2018).
 - Iverksette øvelse (mai 2017).
- **Utfordringer:**
 - Kompetanse
 - Økonomi
 - Tidsressurser
 - FORANKRING
- **Anbefaling:**
Gi relevant kompetanse til linjeledelsen.



Digital kommune (ADM)

Milepæler:

- Identifisere behov for Ibestad kommune.
En digital kommune skal være tilpasset brukernes behov, og lar innbyggerne og ansatte kommunisere via digitale arenaer.
Første del: Kartlegging av applikasjoner.
- Innføre velferdsteknologi.
Først: Vurdering og valg av teknologisk plattform for velferdsteknologi.
- Digital skole.
Rendyrke det som allerede har fått en god oppstart.

Utfordring:

Økonomi

Anbefaling:

Delta på aktuelle kurs/konferanser for å holde seg oppdatert.



Industriområde (PNU)

- **Milepæler:**
 - Fysisk oppstart på plassen uke 3.
 - Ferdigstillelse uke 26.
- **Utfordringer**
 - Økonomi. Det vil komme økte kostnader pga. mangler i anbudsgrunnlaget og i tillegg mere løsmasser som igjen fører til at det må tilføres steinmasser utenfra.
- **Anbefaling:**
 - Økning av økonomiramme. Dette om industriområdet skal ferdigstilles.



Nytt Rådhus (ADM)

Milepæler:

- uke 12 Utkast til forslag fra arkitekt, inkl. kostnads kalkyle type grov.
- uke 13 Brukermedvirkning
- uke 14 Tilbakemelding til arkitekt
- uke 16 Slutføring av skisseprosjekt
- uke 19 Gitt større/flere endringer, slutføring av sk.pr.
- uke 22 Formannskap
- uke 24 Kommunestyre
- uke 34 Ferdig prosjektert
- uke 39 Anbudsdokumenter legges ut på Doffin
- uke 43 Anbudsåpning
- uke 1/18 Oppstart ombygging
- 1. juli 2018 Innflytting