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Arkivsak-dok. 14/00046-166
Saksbehandler Trond Hanssen

Saksgang Mgtedato
Formannskap

Kommunestyret

ENGENES HAVN - AVLYSNING AV KONKURRANSE

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrar kommunestyret a fatte folgende vedtak:
Kommunestyret vedtar:

1. A avlyse anbudskonkurransen vedr. utdyping og bygging av ny molo i
Engenes havn.

2. Kommunedirektgren gis fullmakt & gjennomfgre avlysningen etter reglene i
Anskaffelsesforskriftens § 25-4, Avlysning av konkurransen.

Vedlegg:
1. Ingen vedlegg

Kort beskrivelse av saken

Etter krav fra entreprengren om 60 dagers fristforlengelse av mudringsarbeidene
laper kommunen stor risiko med tanke pa erstatningsansvar som fglge av at finstoff
fra mudringsarbeidene kan fgre til massedgd av nylig utsatt smolt i nzerliggende
oppdrettsanlegg.

| tillegg l@per kommunen en prosessrisiko ved at avvist entreprengr har fremsatt at
de vurderer en rettslig forfalgelse av saken. Dette med bakgrunn i at de hevder at en
vesentlig endring av konkurransegrunnlaget har tilkommet med bakgrunn i
etableringen av strandkantdeponi og geotekniske vurderinger.

Fakta i saken:

Etter forrige kommunestyrevedtak har kommunen mottatt svar fra statsforvalteren pa
at sgknaden om tillatelse til bruk av sjgdeponi ikke ble innvilget, mens et
strandkantdeponi er innvilget.

Som fglge av dette er det kommet krav om fristforlengelse pa mudringsarbeidene fra
entreprengr pa 60 dager. Dette begrunnes av entreprengren med at arbeidene med
strandkantdeponiet er sa arbeidskrevende at denne fristforlengelsen er et absolutt
krav.
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Dette vil si at mudringsarbeidene vil paga i 60 dager etter at det er satt ut smolt i
oppdrettsanlegget like ved havnen.

Det er kommet inn skriftlig tilbakemelding fra Kleiva fiskefarm at risikoen for
eventuelle tap og fiskedad pa grunn av eksempelvis finstoff fra mudringsarbeidene vil
veere entreprengrens og tiltakshavers ansvar, i tillegg til kostnader for en rekke
malestasjoner for & dokumentere endringer i vannkvalitet.

Entreprengren har i klartekst uttalt at de ikke kan pata seg ansvaret for eventuell
fiskeded, og hele risikoen vil derfor havne pa kommunen.

Vurdering:
Den gkonomiske risikoen for Ibestad kommune om vi godkjenner en fristforlengelse

for mudringsarbeidene fra 1. august til 1. oktober er klart til stede.

A soke & fa etablert en nadlokalitet for utsett av fisk som ma veere klar innen 1.
august vurderes som usannsynlig a fa godkjenning pa i lepet av 4,5 maneder. Dette
med tanke pa de heringsrunder som er lovpalagt, i tillegg til en saksbehandlingstid
som all erfaring viser er sveert lang.

Vi kan heller ikke signere en avtale i hap om at en ngdlokasjon skal bli godkjent da vi
ikke vet utfallet av en sgknad pa forhand.

Kommunen patar seg en betydelig skonomisk risiko om vi gar videre i dette
prosjektet med alle usikre og uavklarte scenarioer, og det vil veere en uansvarlig
avgjorelse a ta med tanke pa de lovpalagte oppgaver som vi farst og fremst skal
utfere.

Helse og miljg:
Ikke vurdert

Personell:
lkke vurdert

@konomi:
Hele kommunens gkonomi risikeres om utsettelsen av mudringsarbeidene farer til
store tap av laks i oppdrettsanlegget.

Kommunedirektgrens konklusjon:
Kommunedirektgren tilrar a vedta innstillingen i saken.
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1 Formannskap 11.03.2022 17/22

2 Kommunestyret
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Formannskap har behandlet saken i mgte 11.03.2022 sak 17/22

Mpgptebehandling

Votering
Kommunedirektgrens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling
Formannskapet tilrGr kommunestyret @ fatte folgende vedtak:
Kommunestyret vedtar:

1. A avlyse anbudskonkurransen vedr. utdyping og bygging av ny molo i Engenes
havn.

2. Kommunedirektaren gis fullmakt & gjennomfagre avlysningen etter reglene i
Anskaffelsesforskriftens § 25-4, Avlysning av konkurransen.
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