MOATEINNKALLING

Formannskap

Dato: 07.04.2017 ki. 09:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 14/00582
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til ordfareren.

SAKSKART

Tilleggssak til behandling

14/00521- | Anmodning om gkt gkonomisk ramme for utvikling,
=157 Breivoll industriomrade.

Hamnvik, 04.04.2017

Dag Sigurd Brustind
ordfarer




Saker til behandling

27/17 Anmodning om gkt skonomisk ramme for utvikling, Breivoll
industriomrade.

Arkivsak-dok. 14/00521-57
Arkivkode. 611
Saksbehandler Katrine Nordgard

Saksgang Mgtedato Saknr

1 Formannskap 07.04.2017 27117

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet anmoder om at
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet «Utvikling, Breivoll industriomrade»
ved masseuttak, mudring og fylling i sj@, kan gjennomfgres innenfor en samlet
kostnadsramme pa inntil kr. 10 mill.

2. Kommunestyret vedtar fglgende finansieringsplan for dette
utbyggingsprosjektet for 2017:
e Tilskudd, Troms Fylkeskommune, Kommunale grunnlagsinvesteringer:
Inntil kr. 2 525 000. Forskutteres med lan.
o Kommunalt laneopptak: kr. 6 475 000.

@kt ramme finansieres gjennom gkt laneopptak.
Kommunestyret gir radmannen fullmakt til & regulere investeringsbudsjettet for 2017 i
trad med dette.

Vedlegg:

14700521-58 Kostnadsoverslag BL Entreprengr AS.

Kort beskrivelse av saken

Som varslet i tidligere mete, er det behov for gkt gkonomisk ramme for farste del av
prosjektet Utvikling, Breivoll industriomrade.

Grunnet uforutsette forhold, ble prosjektet mer kostnadskrevende enn forutsett.

BL Entreprengr har na gitt oss et overslag (se vedlagt dokument) pa arbeidet som
gjenstar og kostnader i henhold til og ut over kontraktsummen. Deres gkte kostnader
er beregnet a veere 2,5 millioner slik at total kostand for deres arbeider blir ca. 8,5
millioner.

De tar forbehold om eventuelle uforutsette hendelser og kostnader.

Det er derfor viktig at vi tar hagyde for at dette kan oppsta.



Fakta i saken

Prosjektet hadde kostnader pa ca. 800 000 i 2015/2016.

Det er tidligere i 2017 gjort vedtak om gkt gkonomisk ramme pa inntil 7,6 millioner for
prosjektets totalkostnad og ekt Ianeopptak for 2017. Det ble allerede under
behandling av denne gkte rammen, varslet at det ville veere ngdvendig med
ytterligere gkning.

Entreprengren og kommunens prosjektledelse har etter dette vedtaket forsokt a
komme i mal med omrammingssjete innenfor den vedtatte rammen.

Det viser seg at det vil bli for lite stein med de massene som er sprengt ut pa
omradet sa langt i prosjektet. Det vil si at omrammingssjete har vist seg & kreve mer
steinmasser enn beregnet i prosjektering. Steinmassene som man na har behov for &
sprenge og hente ut, ma uansett fiernes i ettertid dersom Breivoll industriomrade skal
kunne ferdigstilles pa ett helhetlig niva/plan.

Dersom omrammingssjete ikke far tilfart stein for ferdigstillelse og plastring, vil det
arbeidet som er gjort sa langt, vaskes ut av havet i veer og vind etter kort tid, og det
som er investert sa langt, i stor grad veere forgjeves.

Inne i det mottatte kostnadsoverslag, ligger ogsa utfyliing av omradet innenfor
sjeteen iht. kontrakt. Nar dette er gjort kan omradet suksessivt fylles videre pa i
ettertid med mal om ferdigstillelse av tomta.

Vurdering
Administrasjonen mener det er av hgyeste viktighet at ferdigstillelse av

omrammingssjete prioriteres slik at de investeringer man har gjort til na ikke er
fanyttes.

Dersom prosjektet ikke lar seg fullfare grunnet manglende kommunal bevilgning,
risikerer vi ogsa & miste finansiering fra Troms Fylkeskommune.
Fylkeskommunen betaler ut sin andel av palepte kostnader i prosjektet, men det
betinger at prosjektet er fullfinansiert.

Som et av satsingsomradene for Ibestad kommune, er det viktig at prosjektet ikke
stanser opp pa navaesrende tidspunkt.

Helse og milje (HMS og “tradisjonelle miljgspersmal (eks. forurensning))
Ingen spesielle vurderinger.

Personell

Dkt aktivitet og mulighet for gkt sysselsetting i kommunen.

Jkonomi

Dkte investering/lanekostnader for kommunen.

Radmannens konklusjon

Radmannen anbefaler at formannskapet innstiller vedtak til kommunestyret om
gjennomfaring av prosjektet «Utvikling, Breivoll industriomrade», trinn 1 og med dette
gkt finansiering gjennom lan for «Utvikling av naeringsarealer i Ibestad kommune».
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Ibestad kommune

v/Katrine Nordgard

Kopparvika 7

9450 Hamnvik 30.03.2017

Ferdigstillelse av vart prosjekt: Breivoll industriomrade
Per i dag ligger prosjektet an til 4 f4 en sluttsum pa ca Kr 8 500 000,- for a ferdigstille prosjektet.

Slik vi ser det vil endringene i henhold til kontrakt vaere som folgende:

1. Kontrakt
Past 03.11 (Sprengning)
Sa langt sprengt 19 200 m3
Endring: (19 200 — 18 000) x 37,50 = Kr 45 000,-

Post 03.12 (Transport innen anleggsomradet)
Fiell: 1200m3 x 1,67 =2004 m3
Lesmasse; =15000m3

=17 004 m3 x Kr 30,- = Kr 510 000,-

Post 03.17 (Transport utenfor anleggsomradet)
5000 m3 x Kr 35,- = Kr 175 000,- (Utgar)

Post 03.21 (Transport utenfor anleggsomradet)
2000 m3 x Kr 35,- = Kr 70 000,- (Utgér)

Post 03.42 (Tilfgring av masser)
2500 m3 xKr 77,- = Kr 192 500,- (Utgar)
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Post 03.43 (Tilfaring av masser)
1700 m3 xKr 77,- = Kr 130 000,- {Utgar)

Oppsummert vil antatt endring av kontrakt med de summer som pker og det som utgar ga +/- i null.

2. Produksjonsutlegging stein

Per i dag er situasjonen slik at vi er i mangel av stein etter piske og star i fare for 3 ikke kunne
ferdigstille prosjektet. Disponibel stein fra tipp i Hamnvik er tatt ut (1407 m3).

Vér anbefaling er at det foretas et nytt uttak P 10 000 (Ifm3) med falgende kostnadsbilde:

Avdekking Ipsmasse (RS) = Kr 40 000,-
Sprengning (03.11): 10 000 m3 3 Kr 37,50,-) = Kr 375 000,
Transport innen anlegget (03.12): (18 000 m3 & Kr 30,7) = Kr 540 000,-
Diverse rigg strenger = Kr 25 000,-
Stipulert Kostnad =Kr.980 000,-

Oppsummering

Med de ovennevnte punkter (1 + 2), far vi folgende entreprisekostnad:

1. Kontraktsarbeid = Kr 5975 850,-
2. Produksjonsutlegging stein = Kr 980 000,-
3. Fakturerte tillegg pr 30.03.2017 = Kr 980 000,-
4. lkke-fakturerte tillegg pr 30.03.2017 = Kr 250 000,-
5. Rige- og driftsjustering = Kr 400 000,-
Sum: = K 8585 850

Ved spgrsmal rundt dette kostnadsoppsettet vennligst kontakt undertegnede.

Torstein Knudtsen

Prosjektleder BL Entreprengr



