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REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 3 - den 24.04.15 avholdt på byggeplassen. 

 

 

 

Til stede: 

Fra Otto Bergersen – Ronny Bergersen  og Jonny Eriksen 

Fra Byggherren Ibestad kommune byggeleder Erik Roll 

 

 

03.00 MERKNADER FRA FORRIGE BYGGEMØTEREFERAT, BYGGEMØTE NR. 2  

 

03.01   Entrerprenøren har ingen merknader til Byggemøtereferat nr. 2 

                

03.02  FAKTURERING 

1. avdragsfaktura er mottatt og utbetalt med anførsel. Merknaden  gjelder utkjørt masse fra indre 

havneområde som blir tatt opp og avklart seinere i dette møtet. 

 

03.03 ARBEID UTFØRT I PERIODEN. 

Entreprenøren har siden forrige byggemøte utført planlagt arbeid etter framdriftsplanen med den 

endring at de fikk tillatelse til å gjenoppta arbeidet 3 uker tidligere mandag 13. april. Dette var et 

ønske og en forespørsel fra entreprenøren som ble akseptert. I tillegg har entreprenøren forlenget 

moloen med 6 meter. Sistnevnte arbeid er bestilt og skal bekostes av Sørrollnes Kystutvikling. 

Faktura sendes direkte til Sørrollnes Kystutvikling v/ Ola Horsberg –Sørrollnes – 9450 Hamnvik 

  

03.04 FRAMDRIFTSPLAN 

I og med at en kom noe tidligere i gang ligger en betydelig foran siste  reviderte framdriftsplan. 

Under befaringen ser en at moloen er ferdig bygd og nesten ferdig klargjort for overlevering. 

 

03.05 PLANLAGT ARBEID I NESTE UKE NR. 18 

Ferdigstille bruddet ferdig oppryddet og sikret for løse steiner som kan falle ned. 

2 grensemerker til 2 tomter er blitt fjernet under anleggsarbeidet. Byggeleder framskaffer 

koordinatene og entreprenøren setter grensemerkene på plass. 

Opp på kanten av bruddet skal entreprenøren på best mulig måte slette/planere  berørte jordmasser.  

Lagret matjord flyttes i et deponi lenger inn mot begstuffen der de i dag ligger. Dette er et ønske fra 

grunneier Charles Lindvall. 

Beskrevet toppgrus ny molo legges ut med 0 – 32 knust grus – tykkelse som beskrevet. 

 

03.06  UAVKLARTE SAKER 

Masseuttak indre havneområde er regulerbare masser. Entreprenør og byggherre har vært uenig i 

Størrelsen på antall m3 løs masse på lassene som er kjørt ut fra indre havneområde. Byggeleder har 

regnet ut egenvekten på steinen til 2900 kg /m3 og en ble enig om å avregne hvert lass til 14 m3 løs 

steinmasse med en utvidelse på 1.6. Det vil si 1 m3 i reduksjon pr. lass.        



 

 

03.07 TILLEGG OG FRADRAGSARBEID 

 

Tillegg: 

4  stk. kjettinger er lagt på tvers over og i nymoloen. Initiativet er tatt av Sørrollnes Fisk som skal ha 

sin flytebrygge forankret der. Eventuelle kostnader  fra entrepren. stiles til Sørrollnes Fisk A/S. 

 

Arbeid med båtoppsettet og landgangsvorr faktureres som rekvirert tilleggsarbeid. 

 

Fradrag: 

Oppsett av gjerde som sikring rundt bruddet utgår inntil videre. 

 

Oppsett av 4 stk. stål lysmaster h= 10 meter utgår. Tidligere rådmann H. Høve sier dette er avtalt med 

båtforeningen ( Sørrollnes Kystutvikling ). Utgår inntil videre. 

 

 

 

03.08 FORMELL OVERLEVERING 

Formell overlevering vil kunne skje torsdag 30.04. kl. 10.00. Entreprenøren bekrefter om at 

tidspunktet kan passe.  

Byggherren ønsker til dette møtet eller helst noe før om det lar seg gjøre å få sluttfaktura slik som 

avtalt. 

 

 

9450 Hamnvik, den 25.04.2015. 

 

 

 

Erik Roll 

Referent/byggeleder 

 

 

 

Kopi sendt: Rådmann, ordfører, byggekomiteens medlemmer, Ottar Bergersen & Sønner A/S, 

                    Sørrollnes Fisk A/S, Sørrollnes Kystutvikling v/ Bjørn Wedding – Salangen, 

                    Grunneier Charles Lindvall, Sørrollnes. 


